

Volgorde van uitvoering

Mielen

Verlengde Kerkomstraat

Timing:

- Freeswerken: donderdag 26/09 of vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09



Bredenakkerstraat

Timing:

- Freeswerken: donderdag 26/09 of vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09



Veertstraat-Daalstraat

Timing:


- Freeswerken: donderdag 26/09 of vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09



Zijstraat Veertstraat

Timing:

- Freeswerken: donderdag 26/09 of vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09



Boekhout

Verbindingsweg Walenstraat-Boekhoutstraat

Timing:


- Freeswerken: donderdag 26/09 of vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09



Kortijs

Aansluiting ruilverkavelingsweg op Abdijstraat N755


- Freeswerken: vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09 of dinsdag 1/10



Zijstraat Paul Snyersstraat + kruispunt Abdijstraat

- Freeswerken: vrijdag 27/09


- Asfaltwerken: maandag 30/09 of dinsdag 1/10



Vorsen


Drie Tombenstraat

- Freeswerken: vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09 of dinsdag 1/10



Reitstraat

- Freeswerken: vrijdag 27/09
- Asfaltwerken: maandag 30/09 of dinsdag 1/10



Montnaken

Haagstraat

- Freeswerken: maandag 30/09
- Asfaltwerken: dinsdag 1/10



Brugstraat


- Freeswerken: maandag 30/09

- Asfaltwerken: dinsdag 1/10



Zijstraat Dr. Kempeneersstraat

- Freeswerken: maandag 30/09
- Asfaltwerken: dinsdag 1/10



Meerplaats

- Freeswerken: vrijdag 27/09 of maandag 30/09
- Asfaltwerken: dinsdag 1/10



Borlo

Kusterstraat

- Freeswerken: dinsdag 1/10
- Asfaltwerken: woensdag 2/10



Verbinding Hemelrijstraat-Oude Katsei (holle weg)

- Freeswerken: maandag 30/09
- Asfaltwerken: dinsdag 1/10




Keibergstraat (vernieuwing dwarsrooster)

- Vervangen dwarsrooster vrijdag 27/09 en maandag 30/09
- Asfaltwerken: dinsdag 1/10



Oude Katsei-Borlobrug (spoorwegbrug + kruispunt Oude Katsei-Bergstraat)

- Freeswerken: maandag 30/09
- Asfaltwerken: dinsdag 1/10



Gingelom


Schepen Beckersstraat

- Freeswerken: woensdag 2/10
- Asfaltwerken: donderdag 3/10



Surlet de Chokierstraat


- Freeswerken: woensdag 2/10
- Asfaltwerken: donderdag 3/10



Aansluiting Den Kulter – Nielstraat


- Freeswerken: dinsdag 1/10

- Asfaltwerken: woensdag 2/10



Zijweg Nielstraat (Regentschool)

- Freeswerken: dinsdag 1/10
- Asfaltwerken: woensdag 2/10



Regentwijk (2 herstellingen huisnr 45-47 en 68)

- Freeswerken: dinsdag 1/10
- Asfaltwerken: woensdag 2/10



Kamerijckstraat

- Freeswerken: dinsdag 1/10
- Asfaltwerken: woensdag 2/10



Verbinding Ginkelom-Buvingen (Kriekelstraat-Populierenstraat)

- Freeswerken: woensdag 2/10 of donderdag 3/10
- Asfaltwerken: donderdag 3/10 of vrijdag 4/10



Niel

Statiestraat

- Freeswerken: woensdag 2/10 of donderdag 3/10
- Asfaltwerken: donderdag 3/10 of vrijdag 4/10

